

Утверждаю
Глава Белореченского
городского поселения



/А.В. Абрамов/


13.05.2025 г.

План подготовки Белореченского городского поселения
к отопительному периоду 2025-2026 годов

№	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Объемы работ (мероприятий), протяжённость, км объекты, ед.	Стоимость работ (мероприятий), рублей	Отметка о выполнении (примечание)
1.	Замена тепловых сетей на участке от колодца 6ТК4 до 6ТК5	в срок до 01.09.2025 года	568 м.	3 724 416,6	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»
2.	Замена тепловых сетей на участке от колодца 2ТК13 к 2ТК14 до 2ТК15	в срок до 01.09.2025 года	426 м.	2 793 312, 5	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»
3.	Замена тепловых сетей на участке от колодца 2ТК13 до 2ТК131	в срок до 01.09.2025 года	115 м.	754 063, 2	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»
4.	Замена тепловых сетей на участке от ЦТП 2 к 1ТК11 до ул. Интернациональная, 155	в срок до 01.09.2025 года	328 м.	2 150 719,5	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»
5.	Замена тепловых сетей на участке от колодца 2ТК15 до 2ТК16	в срок до 01.09.2025 года	114 м.	747 506,2	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными

					силами МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»
6.	Замена тепловых сетей на участке от колодца 2ТК20 до 2ТК21	в срок до 01.09.2025 года	304 м.	1 993 349,7	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»

Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства



С.А. Аверьянов

Таланина Галина Гаврииловна
Евгений Игоревич Рябовичев
8 (86155)3-30-56