

УТВЕРЖДАЮ
 Глава Белореченского
 городского поселения
 А.В. Абрамов
 2026 г.

План подготовки Белореченского городского поселения
 к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование работ	Объемы работ (мероприятий), протяженность, км; объекты, ед.	Сроки проведения работ	Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб.	Отметка о выполнении (примечание)
1	Проведение остановочного ремонта теплотрасс с ревизией и заменой запорной арматуры и сальниковых компенсаторов	Тепловые сети в двухтрубном исполнении – 36,5 км	4 мая - 15 сентября	1160,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БТП БР «Белореченские тепловые сети»
2	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Интернациональная (МДПУ 14)	Труба ППУ – 24 м. Комплекующие	27 апреля - 30 апреля	110,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БТП БР

					«Белореченские тепловые сети»
3	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Интернациональная (Меттехника)	Труба ПШУ – 80 м. Комплектующие	12 мая - 15 мая	360,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП ВР «Белореченские тепловые сети»
4	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Интернациональная в районе перекрестка с ул. Чапаева	Труба ПШУ – 34 м. Комплектующие	5 мая - 7 мая	170,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП ВР «Белореченские тепловые сети»
5	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Ленина в районе Стомагологии	Труба ПШУ – 42 м. Комплектующие	18 мая - 22 мая	140,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП ВР «Белореченские тепловые сети»
6	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Ленина от ЗТК22 до ЗТК23	Труба ПШУ – 250 м. Комплектующие	25 мая - 10 июня	750,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП ВР «Белореченские тепловые сети»

7	Замена участка теплосети от 2ТК64 до 2ТК65 и до ж/д по ул. Интернациональная, 18	Труба ППУ – 146 м. Комплекующие	15 июня - 22 июня	350,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП ВР «Белореченские тепловые сети»
8	Замена участка теплосети от 1ТК10А до 1ТК101	Труба ППУ – 58 м. Комплекующие	20 апреля - 24 апреля	140,0	Стоимость материала, работы будут выполнены собственными силами МУП БГП ВР «Белореченские тепловые сети»
9	Замена участка теплосети 2-ТК-3-2ТК3а-2ТК-4 (Гимназия)	Труба ППУ – 668 м. Комплекующие	до 1 июля 2026	5500,0	Работы будут выполнены за счет средств администрации Белореченского городского поселения

Заместитель главы Белореченского городского поселения, начальник управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства

С.А. Аверьянов